



Maitre d'ouvrage

ComCom du SEIGNANX -  
Commune de ONDRES

Chantier

Requalification de l'avenue Etienne  
Castaings

Entreprise titulaire

LAFITTE TP

Numéro du marché

2024-09

## MARCHE PUBLIC

### SUIVI REPARTITION COMMUNE/CDC TRAVAUX



		HT	TVA	TTC
Montant des travaux d'aménagement		361 764,45 €	72 352,89 €	434 117,34 €
<b>Montant total du marché</b>		<b>361 764,45 €</b>	<b>72 352,89 €</b>	<b>434 117,34 €</b>

		Situation 1	Situation 2	Situation 3	Situation 4	Situation 5
MONTANT SITUATION	REPARTITION	72 923,20 €	92 591,30 €	170 029,77 €	19 077,65 €	7 142,53 €
COMMUNE HT	153 234,12 €	27 143,08 €	45 992,89 €	62 849,63 €	11 410,99 €	5 837,53 €
COMMUNE TTC	183 880,94 €	32 571,70 €	55 191,47 €	75 419,56 €	13 693,19 €	7 005,04 €
CDC HT	208 530,33 €	45 780,12 €	46 598,41 €	107 180,14 €	7 666,66 €	1 305,00 €
CDC TTC	250 236,40 €	54 936,14 €	55 918,09 €	128 616,17 €	9 199,99 €	1 566,00 €
<b>Solde du Marché</b>		<b>288 841,25 €</b>	<b>196 249,95 €</b>	<b>26 220,18 €</b>	<b>7 142,53 €</b>	<b>0,00 €</b>

Fait à Anglet, le 06/10/2025

Le Maitre d'Œuvre, Alexis Perrin, ECR Environnement

