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ONDRES DECISION DU MAIRE

Naturellement

DM n° 2023-80

Objet : Marché de travaux pour la construction d’une
maison des jeunes et aménagements extérieurs a
Ondres. LOT 05 : Faux-plafond/Carrelage/Faience—
Approbation de I’avenant n°1.

LE MAIRE D’ONDRES,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 juillet 2020 I'autorisant, en vertu
de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a prendre des
décisions de la compétence du conseil municipal,

VU rlarticle L2194-1 du Code de la Commande Publique, notamment son alinéa 2
stipulant qu’'un marché peut étre modifi€ sans nouvelle procédure de mise en
concurrence lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont
devenus nécessaires,

VU la Décision du Maire n° 2022-21 en date du 09 juin 2022, attribuant les marchés de
travaux pour la construction d’'une maison des jeunes et aménagements extérieurs a
Ondres,

VU le marché du lot n°05 : Faux-plafond/Carrelage/Faience, notifié en date du 13 juin
2022 ala SAS Jean GOYTY, pour un montant de 42 365, 97 € HT, soit 50 839,16 €TTC,

VU la nécessité de rajouter deux cloisons pour les sanitaires extérieures afin de
répondre aux exigences du Label Passiv’haus, générant une plus-value de
+ 619,59 €HT, soit 743,51 €TTC,

Considérant la nécessité de prendre en compte ces modifications au marché de
travaux du lot n® 05: Faux-plafond/Carrelage/Faience pour la construction d’'une
maison des jeunes et aménagements extérieurs a Ondres,
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DECIDE

ARTICLE 1. L'avenant n°1 au marché de travaux du lot n°05: Faux-
plafond/Carrelage/Faience pour la construction d'une maison des jeunes et
aménagements extérieurs a Ondres, d'un montant de + 619,59 € HT, soit
+ 743, 51€ TTC est approuvé.

ARTICLE 2. Le nouveau montant du marché de travaux du lot n° 05: Faux-
plafond/Carrelage/Faience, pour la construction d'une maison des jeunes et
aménagements extérieurs a Ondres, est arrété a la somme de 42 985,56 €HT, soit
51 582,67 €TTC.

ARTICLE 3. Mme Le Maire est chargée du contréle et du suivi de cette décision.

ARTICLE 4. La présente décision peut faire I'objet de recours devant le Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois a compter de sa réception par le
représentant de 'Etat dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable
pourra saisir le tribunal administratif par dépdt de sa requéte sur le site
www.telerecours.fr, par I'envoi de la requéte sur papier ou le dépét sur place au tribunal.

Fait a ONDRES, le 08 décembre 2023.




